

# Dodatok č. 1

## k ZMLUVE O DIELO

### Rekonštrukcia objektu kaštieľa Florián- dokončovacie práce v interiéri.

Podľa § 261 ods.2 a § 536 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy objednávateľa: **471 - 1/ 2023**

Číslo zmluvy zhotoviteľa: **74 - 1 / 2023**

#### I.

#### Zmluvné strany

**Objednávateľ :** **Obec Budimír**  
Adresa : Hlavná 19/11, 044 43 Budimír  
Zastúpená : Mgr. Vojtech Staňo – starosta obce  
IČO : 00324001  
DIČ : 2021235854  
Tel.kontakt : 055-6958 189  
E-mail : podatelna@obecbudimir.eu  
IBAN: SK17 5600 0000 0004 8537 1001  
Bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko a.s.

**a**  
**Zhotoviteľ:** **Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik**

Adresa : Hlavná 19/11, 044 43 Budimír  
Zastúpená : Mgr. Vojtech Staňo – konateľ spoločnosti  
IČO : 51 682 826  
DIČ : 2120745594  
IČ DPH : SK2120745594  
Tel.kontakt : 0908 182 239  
E-mail. kontakt : budimirske.sluzby@gmail.com  
IBAN: SK58 5600 0000 0070 5213 0001  
Bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko a.s.  
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 43749/V

#### II.

#### Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 15.02.2023 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je podľa projektovej dokumentácie – **Rekonštrukcia objektu kaštieľa Florián- dokončovacie práce v interiéri- v obci Budimír.**

Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na potrebe zapracovania prác týkajúcich sa kompletného nanášania vnútorných omietok a maľovky stien I. a II. nadzemného podlažia, nakoľko táto dodávka a montáž nebola zahrnutá do rozpočtu pôvodnej zmluvy, v takých množstvách ako bola reálne uskutočnená.

2. Cena za práce navyše je vyčíslená na základe rozpočtu takto:

Cena prác navyše bez DPH: **17.670,47 Eur**

DPH 10% : **1.767,05 Eur**

Cena prác s DPH: **19.437,52 Eur**

3. Celková cena za zrealizované dielo je vyčíslená nasledovne:

Cena prác bez DPH: **28.943,42 Eur**

DPH 10 % : **2.894,34 Eur**

Cena prác s DPH: **31.837,76 Eur**

4. Platobné podmienky budú dodržané v zmysle základnej zmluvy po vykonaní prác.

### **III.**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden dodávateľ.
2. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 15.02.2023.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Budimíre, dňa 15.03.2023

**Objednávateľ :**

**Zhotoviteľ :**

.....  
Mgr. Vojtech Staňo- starosta obce

(pečiatka)

.....  
Mgr. Vojtech Staňo – konateľ spoločnosti

(pečiatka)