

Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO

Rekonštrukcia nebytových priestorov bývalého Espresso.

Podľa § 261 ods.2 a § 536 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy objednávateľa: **492 - 1/ 2024**

Číslo zmluvy zhotoviteľa: **85-1 / 2024**

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Budimír**

Adresa : Zámocká 22/4, 044 43 Budimír
Zastúpená : Mgr. Vojtech Staňo – starosta obce
IČO : 00324001
DIČ : 2021235854
Tel.kontakt : 055-6958 189
E-mail : podatelna@obecbudimir.eu
IBAN: SK17 5600 0000 0004 8537 1001
Bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko a.s.

a
Zhotoviteľ: **Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik**

Adresa : Zámocká 22/4, 044 43 Budimír
Zastúpená : Mgr. Vojtech Staňo – konateľ spoločnosti
IČO : 51 682 826
DIČ : 2120745594
IČ DPH : SK2120745594
Tel.kontakt : 0908 182 239
E-mail. kontakt : budimirske.sluzby@gmail.com
IBAN: SK58 5600 0000 0070 5213 0001
Bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko a.s.
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 43749/V

II.

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 20.11.2023 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je podľa projektovej dokumentácie – **Rekonštrukcia nebytových priestorov bývalého Espresso-obci Budimír.**

Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na potrebe zapracovania **prác navyiac** týkajúcich sa montáže zárubní a interiérových dverí, dodávky a montáže parapetných dosiek, opravu vodovodného a plynového potrubia, betonáž schodiska, nakoľko táto dodávka a montáž nebola zahrnutá do rozpočtu pôvodnej zmluvy, v takých množstvách ako bola reálne uskutočnená.

2. Cena za práce navyiac je vyčíslená na základe rozpočtu takto:

Cena prác navyiac bez DPH: **1.958,48 Eur**
DPH 10% : **195,85 Eur**
Cena prác s DPH: **2.154,33 Eur**

3. Platobné podmienky budú dodržané v zmysle základnej zmluvy po vykonaní prác.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden dodávateľ.
2. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 20.11.2023.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Budimíre, dňa 25.06.2024

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

.....
Mgr. Vojtech Staňo- starosta obce
(pečiatka)

.....
Mgr. Vojtech Staňo – konateľ spoločnosti
(pečiatka)